


<h2 style="margin: 0;">工程変更連絡書</h2> <h3 style="margin: 0;">Process Change Notice</h3>	<p style="font-size: small;">ヒロセ電機株式会社 東莞工場 品質管理課 Dongguan Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="text-align: center;">承認 (Approval)</td> <td style="text-align: center;">査閲 (Review)</td> <td style="text-align: center;">作成 (Created by)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">易少林</td> <td style="text-align: center;">刘晚林</td> <td style="text-align: center;">王旖</td> </tr> </table>	承認 (Approval)	査閲 (Review)	作成 (Created by)	易少林	刘晚林	王旖
承認 (Approval)	査閲 (Review)	作成 (Created by)					
易少林	刘晚林	王旖					


貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。  
本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。  
We truly appreciate your significant support always.  
We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.  
Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose 232-0609-3-30 and products listed in Additional paper 1	弊社品名/Product name by Hirose EX80-545(30) and products listed in Additional paper 1
-------------------------------------	---	--

変更内容 Content of change	区分 Type	EX80機種の紙リールをプラスチックリールに変更する Change the paper reel of ex80 to plastic reel
	理由 Reason	紙リール脱落の改善対策 Improvement measures of paper roll falling off
	変更前 Before the change	変更後 After the change



紙リール  
Paper tray



プラスチックリール  
Plastic plate

製品設計変更ではなく、性能に影響はありませんが、変化点に対する評価試験を実施します。

The change will not affect functional performance as it is not related to design change.

実行スケジュール Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	6/E	7/F	7/M	7/E	8/F	8/M	8/E	9/F	9/M	9/E	10/F	10/M	10/E	11/F	11/M	11/E
	工程整備 Preparation of process	☆															
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.			☆													
	トライ / Trial				☆												
	作業教育 Education on operators					不要 no need											
	製品評価試験 Product evaluation test					☆											
	サンプル提出 Submission of sample								☆								
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result								☆								
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	21年 8月 予定 Scheduled for August 2021										備考 Remarks						

Issue No. / 発行No.:PC-0015563			
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.	貴社名: Your company name:		
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name :	0	ご判定日 Judgment day
	変更内容 Content of change :	EX80機種の紙リールをプラスチックリールに変更する Change the paper reel of ex80 to plastic reel	ご担当者 Person in charge
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:			
	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions			

EX80機種紙リールをプラスチックリールに変更の対象製品  
Ex80 machine type paper roll into plastic roll products

別紙1

CL NO	品番
232-0609-3 70	EX80-54S(70)
232-0606-5 31	EX80-54(50)S-SH(31)
232-0606-5 71	EX80-54(50)S-SH(71)
232-0615-6 36	EX80-54S-SH(36)
232-0615-6 77	EX80-54S-SH(77)